

# Beheerst uw gemeente de RISICO'S in projecten?

## RISICOMANAGEMENT BINNEN UW GEMEENTE

BEREIKT U UW DOELSTELLINGEN NIET?

HEEFT U ONVOLDOENDE GRIP OP DE  
RISICO'S BIJ DE UITVOERING VAN  
PROGRAMMA'S EN PROJECTEN?

WELKE GEVOLGEN HEEFT DE  
KREDIETCRISIS VOOR U?

WELKE MAATREGELEN ZIJN ER BIJ U  
NODIG OM DE RISICO'S TE BEHEERSEN?

KOMT UW WEERSTANDSVERMOGEN IN  
GEVAAR?

UITVOERING GEVEN AAN RISICO-  
MANAGEMENT, HOE PAKT U DAT AAN?

## OPLOSSINGEN VOOR EEN OP MAAT GESNEDEN RISICOMANAGEMENT VOOR RUIMTELIJKE PROJECTEN

Ook uw gemeente heeft te maken met risico's in programma's en projecten. De toenemende complexiteit van de projecten waar de gemeenten bij betrokken zijn dwingen tot een groter risicobewustzijn en een permanente alertheid.

Hoe kunnen we hier op een adequate manier naar handelen? Onze stelling is hierbij helder. "We doen het binnen alle geledingen van de organisatie in een proactieve houding, waarbij de stappen van risicomanagement als basis dienen".

Het resultaat van elke stap zal stevig worden neergezet, een transparant karakter krijgen en als zodanig worden geïmplementeerd. Risicomanagement is maatwerk, aangezien elke gemeente haar beleidsdoelstellingen anders formuleert en omgaat met onzekere gebeurtenissen.

PBG advies kan u hierbij helpen. Onze specialisten kennen de weg binnen gemeenteland en kunnen de expertise en ervaring overbrengen en implementeren in uw organisatie.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

